# Compte rendu de réunion n°2

## Pierre GUYOT, Pierre-Yves JACQUIER, Arnaud KRAFFT, Titouan LANGLAIS

#### 16 Novembre 2022

Motif : Mise en place, structuration et distribution des tâches	Lieu : Telecom Nancy
Présent : Pierre GUYOT, Pierre-Yves JACQUIER, Arnaud KRAFFT, Titouan LANGLAIS	Date: 16 Novembre

## 1 Ordre du jour

- Débrief de la soutenance, que faut-il garder, modifier, supprimer
- Liste des tâches primaires qui doivent être effectuées
- Structuration des tâches en catégorie
- Distribution des tâches

## 2 Échange durant la réunion

La principale leçon de la première soutenance est que l'on ne peut pas démarcher de professionnels, ainsi, diviser les utilisateurs en plusieurs catégories ayant des fonctions différentes se relève très complexe tant pour la recherche de partenaires que pour la création même du site. Nous devons donc mettre tout le monde sur un pied d'égalité.

Pierre-Yves a une idée : il imagine un concept basé sur la GTS (Global Trade Station) de Pokémon. Le principe est le suivant : un utilisateur dépose une annonce d'échange : un "produit" demandé contre un "produit" offert. "Produit" est entre guillemets car il peut s'agir de plusieurs choses : un terrain, des fruits et/ou légumes ou de l'argent.

De cette façon, tout est traité de la même manière, et on n'a plus à différencier les utilisateurs. Par exemple :

- Un bailleur peut proposer un terrain en l'échange d'une partie des récoltes ou de l'argent,
- Un consommateur peut proposer une somme d'argent contre des pêches,
- Un producteur amateur peut proposer une somme d'argent contre un terrain.

Si un utilisateur est intéressé par une offre, il peut initier une discussion avec le dépositaire.

La recherche d'annonce peut se faire selon trois critères : la localisation, ce qui est offert, ce qui est demandé. Seule la localisation est obligatoire. L'utilisation de données GPS et le calcul de distance autrement que par vol d'oiseau semble très compliqués, par conséquent, nous pensons réaliser les recherches par ville (ce qui, en soi, est plus pratique pour les utilisateurs sans voiture).

#### 3 TODO List

Description	Responsable	Délai	Validé par
Début de la création d'un	Pierre GUYOT	25 Novembre	Tout le monde
template partie Web,			
HTML CSS			
Se renseigner sur le sysème	Pierre-Yves JACQUIER	25 Novembre	Tout le monde
d'authentification			
Maquette de la BDD	Arnaud KRAFFT	25 Novembre	Tout le monde
(Schéma, inventaire, trans-			
action, personnes, code			
postaux)			
Système de chat et Flask	Titouan LANGLAIS	25 Novembre	Tout le monde

# 4 Prochaine Réunion

Le 25 novembre pour contrôler l'avancée du projet et pouvoir se coordonner par rapport à la BDD.